

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO						
Atividade Geral	Descrição	Local	Início		Término	
<i>(ex.: realização da montagem)</i>	<i>(ex.: contratação de equipe, ensaio, oficina)</i>	<i>(RA, espaço físico)</i>	<i>Mês</i>	<i>Semana</i>	<i>Mês</i>	<i>Semana</i>
realização do projeto	pré produção, produção e pós produção	Base: Casa da árvore 813 sul - brasilíia - asa sul	mês 1	semana 1	mês 3	semana 4
Pré produção	Início da edição com materiais de arquivo, elaboração dos roteiros, início dos ensaios com atores, contratação de equipe técnica, produção do site e divulgação do projeto em redes sociais.	Base: Casa da árvore 813 sul - brasilíia - asa sul	mês 1	semana 1	mês 1	semana 4
Produção	iniciam as gravações, segue edição, inicia musicalização, segue divulgação pela internet e produção de conteúdo para divulgação, acontecem as apresentações.	Base: Casa da árvore 813 sul - brasilíia - asa sul	mês 2	semana 1	mês 2	semana 4
pós produção	Finalização da edição, aplicação da música, correção de cor, prestação de contas	Base: Casa da árvore 813 sul - brasilíia - asa sul	mês 3	semana 1	mês 3	semana 4
estréia da série					mês 3	semana 4
Diretor	pré produção, produção e pós produção	Base: Casa da árvore 813 sul - brasilíia - asa sul	mês 1	semana 1	mês 3	semana 4
Diretor	pré produção, produção e pós produção	Base: Casa da árvore 813 sul - brasilíia - asa sul	mês 1	semana 1	mês 3	semana 4
coordenador de produção	pré produção, produção e pós produção	Base: Casa da árvore 813 sul - brasilíia - asa sul	mês 1	semana 1	mês 3	semana 4
assessor de imprensa	pré produção, produção e pós produção	Base: Casa da árvore 813 sul - brasilíia - asa sul	mês 1	semana 1	mês 3	semana 4
designer grafico	pré produção e produção	Base: Casa da árvore 813 sul - brasilíia - asa sul	mês 1	semana 2	mês 2	semana 2
web designer	pré produção e produção	Base: Casa da árvore 813 sul - brasilíia - asa sul	mês 1	semana 2	mês 2	semana 2
fotografo still	pré produção e produção	Base: Casa da árvore 813 sul - brasilíia - asa sul	mês 1	semana 4	mês 3	semana 1

Operador de câmera	produção	Base: Casa da árvore 813 sul - brasilã - asa sul	mês 2	semana 1	mês 2	semana 4
assistente de camera	produção	Base: Casa da árvore 813 sul - brasilã - asa sul	mês 2	semana 1	mês 2	semana 4
diretor de cena / direção de atores	produção	Base: Casa da árvore 813 sul - brasilã - asa sul	mês 1	semana 4	mês 2	semana 4
ator	pré produção e produção	Base: Casa da árvore 813 sul - brasilã - asa sul	mês 1	semana 4	mês 2	semana 4
ator	pré produção e produção	Base: Casa da árvore 813 sul - brasilã - asa sul	mês 1	semana 4	mês 2	semana 4
ator	pré produção e produção	Base: Casa da árvore 813 sul - brasilã - asa sul	mês 1	semana 4	mês 2	semana 4
ator	pré produção e produção	Base: Casa da árvore 813 sul - brasilã - asa sul	mês 1	semana 4	mês 2	semana 4
diretor de arte	pré produção e produção	Base: Casa da árvore 813 sul - brasilã - asa sul	mês 1	semana 3	mês 2	semana 1
diretor musical (trilha sonora original)	produção e pós produção	Base: Casa da árvore 813 sul - brasilã - asa sul	mês 2	semana 1	mês 3	semana 3
editor	pré produção, produção e pós produção	Base: Casa da árvore 813 sul - brasilã - asa sul	mês 1	semana 1	mês 3	semana 4